

# Agenda d'accessibilité programmée

Agenda d'accessibilité programmée demandé pour trois ans en février 2016

| Actions   | Date     | Commentaires  |
|---|----------|---|
| Installation de bornes d'appels PMR   | Soldé    | 5 Bornes disposées à différents accès à la plateforme (Tram, dépose-minute, Viaduc hall D et B, sas C2) |
| Remplacement de l'éclairage intérieur Hall Public Aéroport  | En cours | Echelonné jusqu'en 2018 dans tout l'aéroport  |
| Elargissement accès Bloc Sanitaire BS19 Hall B d'embarquement de l'Aéroport                                       | Soldé    |   |
| Renforcement de l'éclairage extérieur, cheminement depuis les parcs de stationnement : P0, P3, P5, P6 et Parc Pro | En cours | Demande de dérogation concernant le filo-guidage  |